

MATRIK KEGIATAN

KEGIATAN APBN PADA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

No.	NAMA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN																																																KET.
		BULAN																																																
		JAN				PEB				MRT				APL				MEI				JUN				JUL				AGT				SEP				OKT				NOP				DES				
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	PENGEMBANGAN SENTRA KEOLAHRAGAAN																																																	
	Pembinaan PPLP di Daerah <i>PEMBINAAN PPLP</i>																																																	
1.	Pengelolaan Atlet di Asrama - Atlet Atletik 8 orang - Atlet Pencak silat 10 orang																																																	
2.	Seleksi Atlet Atletik dan Pencak Silat untuk mengganti Atlet yang tamat tahun 2018																																																	
3.	Tryout Atlet Atletik dan Pencak Silat - Tryout ke Mataram selama 3 hari																																																	
4.	Kejurnas Atlet Atletik 8 orang - Dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara																																																	
5.	Kejurnas Atlet Pencak silat 10 orang - Dilaksanakan di Makasar Tanggal																																																	
6.	Tes Pengukuran - Tes pengukuran untuk mengukur Atlet yang lolos seleksi																																																	
	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI																																																	
1.	Pelatihan Tenaga ke Olahraga peserta 70 orang dilaksanakan selama 4 hari																																																	

Catatan :

- Pelaksanaan Tryout ke Mataram dilaksanakan selama 3 hari tanggal 2 sd. 4 April 2018
- Pelaksanaan Kejurnas Atlet Atletik dilaksanakan selama 6 hari tanggal 28 April sd. 3 Mei 2018
- Pelaksanaan Kejurnas Atlet Pencak silat rencana dilaksanakan di Makasar jadwal masih menunggu dari Pusat

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Drs. I Made Windia, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 196312311989031271