

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016

Instansi : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
Program :
Kegiatan : Pengendalian Pencemaran LB3
PPTK : Dra. Luh Astrini

NO.	KEGIATAN	TEKNIS PELAKSANAAN/ PENJELASAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	DASAR HUKUM
1.	<p>Pengendalian Pencemaran LB3</p> <p>A. Latar Belakang</p> <ul style="list-style-type: none">- Pencemaran oleh LB3 semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pembangunan sektor industri dan Jasa di Bali.- Kegiatan yang menghasilkan LB3 cukup besar antara lain Rumah Sakit, Bengkel, Jasa Perhotelan, Tata Niaga Pesticida, laundry, apotek/toko obat, industry pakaian, cat, dan lain-lain.- Dampak yang ditimbulkan dari LB3 bila tidak ditangani dengan baik adalah pencemaran terhadap sumber daya air, tanah dan udara sehingga daya dukung dan daya tampung sumber daya alam akan semakin menurun. <p>B. Maksud & Tujuan</p> <p>Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran limbah B3, adalah melakukan pengawasan dan meningkatkan penataan kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan LB3 sehingga tidak mencemari lingkungan.</p>	<p>I. <u>PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN</u></p> <p>1. Penyusunan SK Tim:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengajuan dan pengiriman surat permohonan sebagai anggota Tim kepada instansi terkait;- Penyusunan <i>draft</i> SK Tim dan diajukan kepada Kepala Biro Hukum & HAM Setda Prov. Bali;- Pembuatan (<i>final</i>) SK Tim. <p><u>Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali & dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</u></p> <p>2. Rapat Persiapan/Koordinasi Tim dengan instansi terkait tingkat Prov/Kab/Kota :</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan dan Pengiriman Surat Undangan Rapat kepada instansi terkait tingkat Prov/Kab/Kota;- Penyiapan bahan/materi rapat, daftar hadir, konsumsi (makanan & minuman rapat), ruang rapat dan perlengkapannya.- Pembuatan <i>resume</i>/hasil rapat dalam bentuk laporan. <p><u>Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali & dilaksanakan oleh PPTK</u></p>	<p>Januari – Pebruari 2016</p> <p>Januari – Pebruari 2016</p>	<p>UU No 32 Thn 2009; PP No 18 Tahun 1999 PP No 14 Tahun 2001 PP No 30 Tahun 2009 DPA APBD T.A. 2016</p> <p>UU No 32 Thn 2009; PP No 18 Tahun 1999 PP No 14 Tahun 2001 PP No 30 Tahun 2009 DPA APBD T.A. 2016</p>

NO.	KEGIATAN	TEKNIS PELAKSANAAN/ PENJELASAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	DASAR HUKUM
		<p>2. Rapat Persiapan/Koordinasi Tim dengan instansi terkait tingkat Prov/Kab/Kota :</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan dan Pengiriman Surat Undangan Rapat kepada instansi terkait tingkat Prov/Kab/Kota;- Penyiapan bahan/materi rapat, daftar hadir, konsumsi (makanan & minuman rapat), ruang rapat dan perlengkapannya.- Pembuatan <i>resume</i>/hasil rapat dalam bentuk laporan. <p><u>Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali & dilaksanakan oleh PPTK</u></p>	Pebruari 2016	UU No 32 Thn 2009; PP No 18 Tahun 1999 PP No 14 Tahun 2001 PP No 30 Tahun 2009 DPA APBD T.A. 2016
		<p>3. Pengadaan Alat Tulis Kantor :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan Nota Pesanan ATK yang ditujukan kepada pelaksana pekerjaan;- Penerimaan hasil pekerjaan (ATK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari pelaksana pekerjaan kepada KPA <p><u>Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali & dilaksanakan oleh PPTK, KPA & Pihak Kedua (rekanan</u></p>	Pebruari 2016	UU No 32 Thn 2009; PP No 18 Tahun 1999 PP No 14 Tahun 2001 PP No 30 Tahun 2009 Perpres 70 Tahun 2012 DPA APBD T.A. 2016
		<p>4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Surat Tugas Perjalanan Dinas;- Penyusunan dan Pengiriman Surat mengenai jadwal serta maksud & tujuan mengadakan perjalanan dinas ke kab/kota;- Penyiapan bahan/materi yang akan dikemukakan/dipresentasikan, daftar hadir, SPPD, alat dokumentasi, kendaraan dan bahan bakar yang akan digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas;- Pembuatan laporan hasil perjalanan dinas. <p><u>Kegiatan ini dilaksanakan di 9 Kab/Kota se-</u></p>	Maret, Mei dan Septembet 2016	UU No 32 Thn 2009; PP No 18 Tahun 1999 PP No 14 Tahun 2001 PP No 30 Tahun 2009 DPA APBD T.A. 2016

NO.	KEGIATAN	TEKNIS PELAKSANAAN/ PENJELASAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	DASAR HUKUM
		<p>7. Pencetakan hasil foto/dokumentasi kegiatan & album :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan dokumentasi/<i>softcopy</i> foto yang akan dicetak; - Pembuatan Nota Pesanan Cetak Foto dan Album Foto yang ditujukan kepada pelaksana pekerjaan; - Penerimaan hasil pekerjaan (<i>foto dan album</i>) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari pelaksana pekerjaan kepada KPA; <p><u>Kegiatan ini dilaksanakan di perusahaan (digital photo printing) & dilaksanakan oleh KPA, PPTK, dan staf.</u></p> <p>III. <u>EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN</u></p> <p>1. Penyusunan dan Penggandaan Laporan Kegiatan Tahun 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan/pengumpulan bahan laporan kegiatan yang akan digandakan; - Pembuatan Nota Pesanan penggandaan yang ditujukan kepada pelaksana pekerjaan; - Penerimaan hasil pekerjaan (penggandaan laporan) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari pelaksana pekerjaan kepada KPA; <p><u>Kegiatan ini dilaksanakan di perusahaan percetakan & dilaksanakan oleh KPA, PPTK, dan staf.</u></p>	<p>Desember Tahun 2016</p>	<p>PP No 18 Tahun 1999 PP No 14 Tahun 2001 PP No 30 Tahun 2009 Perpres 70 Tahun 2012 DPA APBD T.A. 2016</p> <p>UU No 32 Thn 2009; PP No 18 Tahun 1999 PP No 14 Tahun 2001 PP No 30 Tahun 2009 Perpres 70 Tahun 2012 DPA APBD T.A. 2016</p>

NO.	KEGIATAN	TEKNIS PELAKSANAAN/ PENJELASAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	DASAR HUKUM

Denpasar, 09 Januari 2016
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengendalian Pencemaran Limbah B3.

Dra. Luh Astrini
NIP. 19650430 199303 2 003

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
Program :
Kegiatan :
PPTK :

NO	KEGIATAN	BULAN												KET.
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
I.	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan													
1	Penyusunan SK Tim Teknis	■	■											
2	Rapat Persiapan/Koordinasi Tim BKPRD Prov. Bali dengan instansi terkait tingkat Prov/Kab/Kota	■	■											
3	Pengadaan Alat Tulis Kantor			■										
				■										
II.	Pelaksanaan Kegiatan													
1.	Honor Tim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah						■							
3.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		■									■		
4.	Perjalanan Dinas Luar Daerah		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Fotocopy		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Cetak foto/dokumentasi kegiatan & album												■	■
III.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.	Penyusunan dan Penggandaan Laporan Kegiatan Tahun 2016											■	■	■